

COMUNE DI ROPPOLO



PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO☒ **Impegno di spesa**☐ **Liquidazione****N. 6 del 23/03/2022**

OGGETTO: APPROVAZIONE OPERE INCREMENTALI DI LAVORI ENTRO IL 15% dell'importo contrattuale AI SENSI DEL Dlgs 50/2016 - Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) APPALTO OPERE INERENTI AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PUBBLICO UBICATO IN VIA GIACINTO MASSA EX SCUOLE ELEMENTARI CON DESTINAZIONE SALA INCONTRI. .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CUP	G99E19000930001
CIG PROGETTAZIONE	8641963578
CIG COLLAUDO	8718034D3C
CIG LAVORI	8803686782

VISTO il decreto Sindacale n. 3 del 06.05.2020 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Tecnico dal 21.05.2020 al 21.05.2023 alla sottoscritta;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, come convertito dalla legge n. 102 del 3.08.2009.

ATTESTATA la Regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis. c. 1 D. Lgs. 267/2000.

VISTO il Decreto 14 gennaio 2020 che prevede l'assegnazione ai comuni entro il 31 gennaio 2020 anche dei contributi per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sulla base della popolazione residente alla data del 1 gennaio 2018 per popolazione inferiore a 5000 abitanti di € 50.000,00.

VISTO il Decreto 11 novembre 2020 Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi ai primi, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

VISTO CHE il Comune di Roppolo è risultato destinatario di ulteriori € 50.000,00.

VISTO CHE l'Amministrazione comunale ha deciso di utilizzare entrambi gli importi assegnati sommandoli per la messa in sicurezza di un edificio comunale in stato di abbandono con destinazione finale "Sala Incontri" per un complessivo di € 100.000,00.

CONSIDERATO CHE il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.

CONSIDERATO CHE il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.8 del 2 aprile 2021 con oggetto: "Determina contrarre per affidamento "Incarico professionale di progettazione preliminare definitiva, esecutiva, direzione lavori, collaudo – coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e accatastamento relativo ai lavori di messa in sicurezza edificio pubblico ubicato in Via Giacinto Massa ex scuole elementari con destinazione Sala incontri".

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.9 del 8 aprile 2021 con oggetto: "Aggiudicazione incarico professionale all'Arch. Alberto Comerro a seguito di determina a contrarre per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, collaudo - coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e accatastamento relativo ai lavori di "messa in sicurezza edificio pubblico ubicato in via giacinto massa ex scuole elementari con destinazione sala incontri".

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 13 del 23.04.2021 "Affidamento incarico professionale per collaudo opere relative ai lavori di "messa in sicurezza edificio pubblico ubicato in via giacinto massa ex scuole elementari con destinazione sala incontri" all'Ing. Alessandro Arnodo.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N.35 DEL 23/06/2021 con oggetto: approvazione Progetto Preliminare/Definitivo relativo lavori di "messa in sicurezza edificio pubblico ubicato in Via Giacinto Massa ex scuole elementari con destinazione sala incontri".

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N.41 DEL 25/08/2021 con oggetto: Approvazione Progetto Esecutivo relativo lavori di "messa in sicurezza edificio pubblico ubicato in Via Giacinto Massa ex scuole elementari con destinazione sala incontri".

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 28 del 26.08.2021 con oggetto: Determina a contrarre per affidamento lavori di "messa in sicurezza edificio pubblico ubicato in Via Giacinto Massa ex scuole elementari con destinazione Sala Incontri.

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 29 del 13.09.2021 con oggetto: aggiudicazione appalto "Lavori di messa in sicurezza edificio pubblico ubicato in Via Giacinto Massa ex scuole elementari con destinazione sala incontri" a seguito di RDO su Consip alla Ditta MAMONE ANTONINO Impresa Individuale con sede Legale in: VIA ARBUSCELLO 12 13040 - BORGO D'ALE (VC) Partita IVA 01976570026.

la quale ha indicato un'offerta in ribasso percentuale pari al 5,00% sul prezzo a base d'asta per un importo di € 61.750,00 a cui aggiungere i costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 7.500,00,00 per un totale di € 69.250,00 + iva (10%) = € 76175,00.

VISTO che in data 14.09.2021 il progettista e Direttore dei lavori Arch. Alberto Comerro ha provveduto a consegnare i lavori alla Ditta MAMONE ANTONINO Impresa Individuale con sede Legale in: VIA ARBUSCELLO 12 13040 - BORGO D'ALE (VC) Partita IVA 01976570026.

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 33 del 03.11.2021 con oggetto liquidazione fattura relativa alla Progettazione definitiva ed esecutiva.

VISTI il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 14.09.2021 dal quale risulta che – in forza della sospensione di 30 gg naturali e consecutivi in data 10.11.2021 il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 14.02.2022 in applicazione del capitolato speciale d'appalto;

VISTO CHE in data 07.02.2022 è stato stilato il Verbale di definizione puntuale lavorazioni (maggiori e minori opere), ai sensi del Dlgs 50/2016 - Art. 106 che definisce le opere incrementalì entro 15% dell'importo contrattuale.

VISTO CHE nel Verbale citato sono definite puntualmente le lavorazioni (maggiori e minori opere) riassumibili nella dicitura "opere di finitura demolizioni e sgombri non previsti contrattualmente;

- Pulizia completa dell'area esterna e relative pertinenze per la completa messa in sicurezza opere accessorie di completamento all'intervento di messa in sicurezza
- alimentazione box con nuova linea

Importo al netto dell'aliquota Iva di legge 5.800,00 €

Importo al netto dell'aliquota Iva di legge (EX RIBASSO 5%) 5.510,00 € + 10% Iva= € 6.061,00

VISTO il Quadro economico finale che tiene conto del ribasso d'asta e delle lavorazioni in economia citate:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DI AFFIDAMENTO			
ai sensi dell'art.23 del Regolamento sui LLPP di cui al dPR n°554/99			TOTALI
A-	AMMONTARE DELL'APPALTO		Euro
a1.	importi a base d'asta		
	A MISURA		
	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E COMPLETAMENTI EDILI GENERALI	61.750,00 €	
	ONERI DELLA SICUREZZA di cui non soggetti al ribasso d'asta)	7.500,00 €	
	A CORPO	69.250,00 €	
B-	A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b1.	LAVORI PREVISTI, esclusi dall'appalto		
b2.	RILIEVI		
b3.	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	0,00 €	
b4.	LAVORI IN ECONOMIA EXTRA CONTRATTO PRINCIPALE	6.061,00 €	
b5.	ACQUISIZIONE aree o immobili		
b6.	art.113 ex DLgs 50/2016	1,50%	1.038,75 €
b7.	SPESE tecniche		
	PROGETTO / D.L. / COLLAUDO	12.000,00	
	Dlgs 81/2008 progettazione incluse		
	esecuzione incluse		
		12.000,00	
	CNPAIA 4%	480,00	12.480,00 €
b8.	SPESE per consulenza o supporto		
b9.	SPESE per commissioni giudicatrici		
b10.	SPESE per pubblicità e/o opere artistiche		
	PUBBLICITA' del bando		
	opere artistiche ex L.237/60		
b11.	SPESE per accertamenti, verifiche, collaudi		
	certificato di regolare esecuzione	-	
	collaudo tecnico-amministrativo	-	
	collaudo statico ex L.1086/71	-	1.268,80 €
b12.	IVA		
	su appalto	0,10	6.925,00 €
	su spese tecniche	0,22	2.745,60 €
	arrotondamenti		
	arrotondamenti		0
	TOTALE		99.769,15 €

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta responsabile nel rispetto dei criteri decretati dal Sindaco con il provvedimento sopra citato;

ATTESTATA la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art 147 bis del D Lgs 267/00 così come introdotto dal DL 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

DETERMINA

DI APPROVARE il Verbale del 07.02.2022 di definizione puntuale lavorazioni (maggiori e minori opere), ai sensi del Dlgs 50/2016 - Art. 106 che definisce le opere incrementali entro 15% dell'importo contrattuale in cui sono definite puntualmente le lavorazioni (maggiori e minori opere) riassumibili nella dicitura "opere di finitura demolizioni e sgombri non previsti contrattualmente con un importo al netto dell'aliquota Iva di legge (EX RIBASSO 5%) 5.510,00 € + 10% Iva= € 6.061,00.

DI APPROVARE il Quadro economico finale che tiene conto del ribasso d'asta e delle lavorazioni in economia

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, comportante impegno di liquidazione di spesa, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria.

CIG	Settore	Anno	Imp Sub /	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
8803686 782	*	2022	63 / 2	01052	6130	3054	99	U.2.02.0 1.09.999	6.061,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

FIRMATO DIGITALMENTE
(MARTINA Arch. Francesca)